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Chata pod Rysmi v nadmorskej výške 2 250 m je 
najvyššie položenou chatou vo Vysokých Tatrách. Aj 
vďaka turisticky prístupnému vrcholu Rysov patrí 
k  najpopulárnejším a  najnavštevovanejším tatran-
ským chatám. Nachádza sa v  ľadovcovom kotle ob-
kolesená zrázmi Rysov a  Ťažkého štítu. Od vzniku 
v  roku 1933 býva počas zimy ohrozovaná lavínami. 
Zasiahnutá bola viackrát, pričom jej stavebnú časť 
výrazne nahlodával zub času a  tvrdé miestne pod-
mienky. Veľká lavína v januári 2000 ju zdevastovala 
vážnejšie. Hoci nasledovala provizórna oprava, padlo 
definitívne rozhodnutie, že chata potrebuje zásadnú 
rekonštrukciu.

Po dlhých desiatich rokoch hľadania riešení, stov-
kách rokovaní a boji s  byrokraciou a  ľudským ne-
pochopením odovzdali 15. júna 2010 spolumajitelia 
chaty – Klub slovenských turistov a  Slovenský ho-
rolezecký spolok JAMES – stavenisko dodávateľovi 
generálnej rekonštrukcie Chaty pod Rysmi. Začala 
sa realizácia výstavby, ktorej výsledkom bude vyno-
vená chata spĺňajúca súčasné kritériá a schopná odo-
lať najťažším podmienkam i lavínam. Vďaka tenším 
obvodovým múrom, ktoré budú mať lepšie izolačné 
vlastnosti, sa zväčší vnútorný priestor chaty, takže 
oveľa vyšší komfort budú mať návštevníci i personál. 
Pribudne sušiareň, ošetrovňa a tzv. zimná miestnosť 
so samostatným vchodom, ktorá je štandardom vo 
všetkých alpských chatách a slúži v čase núdze, keď 
chata nie je v plnej prevádzke. Jedným slovom, rea-
lizuje sa riešenie, ktoré po všetkých stránkach zlepší 
predchádzajúci stav.

Po skončení prvej letnej stavebnej sezóny na kon-
ci októbra 2010 však nastala zložitejšia situácia, než 
sme čakali. Podmienky na organizáciu práce totiž sú-
stavne komplikovalo nepriaznivé počasie. Podarilo sa 
dokončiť viac ako polovicu chaty, avšak nie celú hru-
bú stavbu, ako sa plánovalo. Nad dokončením rekon-
štrukcie navyše zostala visieť hrozba nedostatku fi-
nancií. Pre začatie výstavby bolo rozhodujúce získanie 
štátnej dotácie vo výške 254 365 €, avšak rozpočtova-

Chata pod Rysmi 
potrebuje pomoc

né náklady sú oveľa vyššie, predstavujú 516 805 
€ (z toho stavebné práce a materiál 309 150 €, 
letecký vývoz materiálu 171 955 €, ostatné ná-
klady, zariadenie chaty, atď. 35 700 €). Na do-
končenie stavby chýba približne 265  500 €, 
pričom zo štátnej dotácie zostalo len 21 921 €.  
Uhradiť treba stavebné práce, materiál a letec-
kú dopravu vo výške asi 90 000 €. Situácia je 
kritická, nakoľko finančné možnosti Klubu slo-
venských turistov a Slovenského horolezeckého 
spolku JAMES ako občianskych združení sú ob-
medzené – z vlastných zdrojov nedokážu vykryť 
viac ako 20 % zostávajúcich nákladov.

Voláme na pomoc všetkých, ktorým nie je 
osud tejto jedinečnej chaty ľahostajný. Chata, 
ktorá dlhé roky zachraňovala turistov a horolez-
cov, teraz sama potrebuje, aby sme ju zachránili. 
Dokončenie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi sa 
nezaobíde bez finančnej pomoci darcov a spon-
zorov. Viacero firiem už pomohlo zľavami ale-
bo darovaním stavebného materiálu. Hľadáme 
ďalších firemných darcov schopných a  ochot-
ných prispieť finančne, turistická a horolezecká 
verejnosť môže pomôcť kúpou mimoriadnych 
známok. Veríme, že spojením drobných darcov 
a  úspešných silných firiem sa nám túto celo-
spoločensky prospešnú stavbu podarí dokončiť 
v prospech všetkých návštevníkov a milovníkov 
Vysokých Tatier. Dokážme, že aj naša generácia 
dokáže zanechať pozitívnu stopu v najmenších 
veľhorách Európy.

Ing. Igor Koller, predseda SHS JAMES, 
Peter Perhala, predseda KST

Ak sa rozhodnete finančne podporiť 
dokončenie rekonštrukcie Chaty pod 

Rysmi, kontaktujte predsedu SHS 
JAMES Ing. Igora Kollera: office@

james.sk, tel.: +421 2 4924 9211, mobil: 
+421 907 988 343. Vopred ďakujeme 
za pochopenie a pomoc. Prezentácia 

doterajších sponzorov sa nachádza na 
stránke www.james.sk.

Stav v máji 2010

Stav v novembri 2010
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